

Nr. crt.	An	Etape/activități	Data de finalizare a etapei	Denumire activitate
1	2016	Etapa 1- Identificarea livezilor semincere de molid și inventarierea clonelor și rameților	15/12/2016	Rezultate așteptate: Actualizarea structurii clonale în livezi semincere de molid din România
2		Act. 1.1		Preluarea și analiza informațiilor de la agentul economic despre istoricul constituirii și exploatării livezilor semincere de molid
3		Act. 1.2		Inventarierea clonelor și rameților din livezile semincere.